

Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11, képvis.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Komisza Bt.**, (székhely: 1181 Budapest, Eötvös utca 12., adószám: 21866317-1-43) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. június 20-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a **Farmos 0270/10 hrsz-ú ingatlanon létesítendő fűrt kút tervezése és engedélyeztetése** tárgyában.

A tervdokumentáció a VEKOP-4.2.1-15-2016-00006 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem” című projekt keretében valósul meg.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kút létesítésével összefüggő engedélyezési eljárást folytató hatósághoz szükséges benyújtani az illetékes Vízügyi Igazgatóság vagyionkezelési hozzájárulását is. Ennek kiadása azonban jelenleg még folyamatban van, így az engedélyes tervek még nem kerültek benyújtásra a hatóság felé.

Mindemellett az optimális megoldás megtalálása érdekében a kút tervezése több szakmai egyeztetést igényelt a tervezettnél Megrendelő részéről.

Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződésmódosításban rögzítettek szerint a tervek hatóságra történő benyújtásának határideje módosításra kerül.

2. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

- A Szerződés 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Felek az egyes feladatrészek esetében az alábbi határidőket állapítják meg:

- I. Vízbeszerzési szakvélemény elkészítése és leegyeztetése a Megrendelővel: 2017.07.15.

- II. A vízjogi engedélyes tervek kidolgozása költségkalkulációval, hatósági engedélyeztetés elindítása: 2017.09.15.
- III. A kút kivitelezőjével történő kapcsolattartás, szakmai egyeztetés: 2018-ban.

Megrendelő folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. A keletkezett dokumentumok elfogadásának módját a 10.) pont részletezi. Megrendelő előteljesítést elfogad. A Megrendelő hibájából adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja.”

- 3. Jelen szerződés-módosítás 2017.07.31-étől hatályos.
- 4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 5. Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. július 31.



Füri András *Bokros Katalin*

Megrendelő

Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság

Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igazgatóhelyettes

Komisza Bt.

Vállalkozó

Komisza Bt.
képviselésében
Nagy András
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. július 31.