

forrás: 12101
szervezeti egység: 0152
feladat: 241

* 214
1328 / 37 / 2019

1. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

Megrendelő:

Neve: **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma: 15325763-2-11
Képviselője: Furi András igazgató

másrészről,

Vállalkozó:

Neve: **Álomszer Kft.**
Címe: 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.
Adószáma: 12877395-2-13
Nyilvántartási száma: Cg. 13 09 091836
Bankszámla száma: 11703006-20340449-00000000
Képviselője: Szántai Imre ügyvezető

a továbbiakban együtt Szerződő Felek, vagy Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. október 14-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre - VEKOP-4.2.1-15-2016-00006 kódszámú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem” című pályázat megvalósításához kapcsolódóan, Pilisi Len Látogatóközpont (Pilisszentiván, Bányász u. 17.) kivitelezési munkálatait akadályozó, az Ady köz irányába az ingatlanon keresztülhaladó légvezetékes csatlakozóvezeték kiváltásának a tárgyában.
2. A Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel a Szerződésben megjelölt teljesítési határidők pontos meghatározása érdekében úgy módosítják, hogy annak 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. A szerződés időbeli hatálya, a teljesítés határideje

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A 2.1. és 2.2. pontokban felsorolt feladatok teljesítésének határideje: a jogerős vezetékjogi engedély Vállalkozó általi papír alapon történő kézhezvételétől számított max. 4 héten belül. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződés hatályba lépése előtt kézhez veszi a jogerős vezetékjogi engedélyt, úgy jelen pontban rögzített határidő a szerződés hatálybalépésétől számítódik. A Megrendelő az engedély jogerőre emelkedéséről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni köteles.

**DUNA-IPOLY NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG**
Budapest, Pf.: 86

*jav.: Nagy Szabó

forrás: 12101
szervezeti egység: 0152
feladat: 241

* 2lt 3f
1328 / / 2019

A 2.3. pontban felsorolt feladatok teljesítésének határideje: hálózat átépítésének a készre jelentésétől (a Vállalkozó ELMŰ felé tett készre jelentési nyilatkozatától) számított max. 6 héten belül.

3. Jelen szerződés módosítás az aláírás napjától hatályos.
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. október 30.

K. R.

.....
Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében:
Füri András igazgató



Pénzügyi ellenjegyzés:

E. T.

.....
Talló Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2019. október 30.

Álomszer Kft.
2084 Píllsszentiván, Jóreménység u. 2
12877395-2-13
Cg.13-09-091836
2

S. I.

.....
Vállalkozó

Álomszer Kft.
képviselésében
Szántai Imre ügyvezető

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
Budapest, Pf.: 86

* jav: illyk katalin 1525