

## 2. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről Szélkiáltó Bt. (adószám: 21784237-1-13, Nyilvántartási száma: Cg.13-06-048629 bankszámlaszám: 11100104-21784237-35000008), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 1-én vállalkozási szerződés jött létre **„A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kelet-Pest Megyei Természetvédelmi Tájegységében vizes élőhelyek rekonstrukciója és az Egreskátai-major korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció és annak részeként Natura 2000 hatásbecslés készítése”** tárgyában. A vállalkozási szerződést Felek 2016. július 29-én közös akarattal módosították.
2. Szerződő felek az 1. pontban említett szerződés 1. pontját a következők szerint helyesbítik: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretből megvalósított pályázat címe helyesen: **„A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon.”**
3. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 3. pontját – tekintettel mind a tervezéshez, mind pedig a tanulmánykészítéshez szükséges előzetes adategyeztetések, háttéranyagok begyűjtésének az elhúzóására – a következők szerint módosítják:

A szerződés 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkák kezdete és befejezésének határideje:

- I. Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel, Ajánlatkérő szakmai kollégáival a szerződéskötést követő 2 héten belül.
- II. Előzetes vizsgálati dokumentációk elkészítése, annak illetékes hatósághoz történő benyújtása az alábbiak szerint:
  - a. A Galgahévízi-láprét vizes élőhely rekonstrukciója esetében: 2017. február 28-ig.
  - b. A többi, vizes élőhely rehabilitációval érintett projekt helyszín esetében: 2017. szeptember 30-ig.

Megrendelő hibájából adódó (pl. akadályoztatás) időveszteség a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

4. Jelen szerződés-módosítás 2017. augusztus 31-től hatályos.
5. A 2016. június 1-én létrejött majd 2016. július 29-én módosított szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

forrás: 12105  
szervezeti egység: 0200  
feladat: 322

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. augusztus 31.

*Füri András Bokros Katalin*

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében:

Füri András                      Bokros Katalin  
igazgató                      gazdasági igazgatóhelyettes



*DI*

Vállalkozó

Szélkiáltó Bt.  
képviselésében:  
Pál Vilmosné  
vezető tisztségviselő

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. augusztus 31.

**SZÉLKIÁLTÓ BT.**  
2030 Érd, Avar u. 20.  
Asz.: 21784237-1-13