

## SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

### Megrendelő:

Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy  
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.  
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.  
Adószáma: 15325763-2-11  
Képviselője: Fűri András igazgató

### Vállalkozó:

Neve: STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.  
Címe: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 34.  
Adószáma: 14136467-2-13  
Nyilvántartási száma: Cg. 01-10-041042  
Bankszámla száma: 12011351-01000995-00100005  
Képviselője: Jámbrik Csaba János ügyvezető

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. március 17-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Megrendelő vagyonkezelésben lévő nagykátaai gyepterületek kezelését ellátó magyar szürkemarha gulya téli szállásaként funkcionáló Egreskátai-major (Nagykátá 0570/1, 0570/2, 0570/3 és 0571/1 hrsz.) korszerűsítésére vonatkozóan építési engedélyezési és kiviteli terv készítési, valamint tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozóan, „**A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon**” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben. A Szerződést Felek 2017. április 13-án és 2018. augusztus 13-án közös megegyezéssel módosították.
2. Szerződő Felek rögzítik azt is, hogy a Felek között a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során több tervezési részlet kapcsán is elhúzódtak az egyeztetések– pl. szakági részletek pontosítása (elektromos, gépészet stb.) –, emiatt a jogerős építési engedély kézhezvételétől (2018. október 09.) számított 8 hét kevésnek bizonyult a kiviteli tervek véglegesítéséhez. Fenti okokból ezen pont módosítása szükségessé vált.
3. A 2. pontban rögzítettek tekintetével a Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
  - a) A Szerződés 3./IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. IV. *Kivitelezési tervdokumentáció és költségtervek elkészítése: a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 15 héten belül.*
  - b) Jelen szerződés-módosítás 2018. december 03-ától hatályos.
  - c) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. december 03.



.....  
Megrendelő

Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében:  
**Fűri András**  
igazgató



.....  
Vállalkozó

STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.  
képviselésében:  
**Jámbrik Csaba János**  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....  
**Talló Éva**

mb. gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2018.12.03.