

Szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről az **Építész Stúdió Kft.** (1016 Budapest, Krisztina körút 71. adószám: 24319284-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-172438, bankszámlaszám: 10403301-50526683-72901019), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1., Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 30-án 747/7/2016. ügyiratszámom vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Pilisszentiván 785 hrsz-ú, természetben a Pilisszentiván, Bányász utca 17. alatt található ingatlanra tervezett „PILISI LEN LÁTOGATÓKÖZPONT” engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozóan.

2., A Felek rögzítik, hogy – tekintettel arra, hogy az építési engedély még nem áll rendelkezésre – a kiviteli tervek elkészítésének határidejét módosítani szükséges. A késedelem a Tervezőnek fel nem róható.

Felek a Szerződés 4. pontját közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A tervező köteles a bírálati kiviteli terveket 2017. június 30-ig készíteni és Megrendelőnek átadni.

3., A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4., Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. február 27.



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

képviselőiben:

Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igazgatóhelyettes

Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. február 27.



Építész Stúdió Kft.

képviselőiben:

Félix Zsolt

Ügyvezető