

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószáma: 15325763-2-11; képviseli Fűri András igazgató) - továbbiakban Megrendelő,

másrészről

a **Kertművek Kft.** (székhelye: 9011 Győr, Pósa Lajos u. 11.; adószáma: 13904038-2-08; nyilvántartási száma: Cg. 08-09-014730; bankszámla száma: 10101528-63209300-01004004; képviseli: Hencz Helga ügyvezető) – továbbiakban Vállalkozó, (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2016. év július hó 27. napján szerződés jött létre a VEKOP-4.2.1-15 „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében megvalósítani tervezett pályázat előkészítéseként a Jókai-kert természetvédelmi terület összesen 2,6217 hektáros területrésszére koncepcióterv elkészítése tárgyban.
2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 3. II. pontját közös megegyezéssel – figyelemmel Vállalkozó 2016. szeptember 2. napján kelt akadályközlő levelében rögzített indokokra – a következők szerint módosítják:
 - A szerződés 3.II. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

II. A koncepciótervek első verziójának elkészítési határideje: 2016. szeptember 26.

3. Szerződő Felek tekintettel az adatszolgáltatási díjak Megrendelő általi viselésére vonatkozó szerződéskötés kori szándékukra, a szerződés szövegének egyértelműsítése érdekében a szerződés 4. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
 - A szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A vállalkozói díj

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat hibátlan és hiánytalan teljesítésének ellenértékeként 3.300.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-háromszázezer Forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.

Megrendelő előleget nem fizet.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére - a munkához szükséges - földhivatali, közmű nyilvántartási - adatszolgáltatásokért fizetendő díj kivételével – semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.

4. Jelen szerződés-módosítás az aláírás napjától hatályos.




5. A 2016. július 27-én létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. szeptember 6.



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében
Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igh.
Megrendelő



Kertművek Kft.
képviselésében
Hencz Helga
ügyvezető
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2016.09.6.