

Vállalkozási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11, képviseli: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről Patkós Gábor, egyéni vállalkozó (székhely: 2767 Tápógyörgye, Táncsics út 41., adószám: 52355301-2-33, nyilvántartási száma: 5032537) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. november 16-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a Pilisszentiváni Pilisi Len Látogatóközpont új **kiállításának tervdokumentáció** elkészítésének tárgyában.

A tervdokumentáció a VEKOP-4.2.1-15-2016-00006 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem” című projekt keretében valósul meg.

A tervezett kiállítás komplexitása miatt az új kiállítási elemek kidolgozása több időt vesz igénybe a tervezettnél, így Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződésmódosításban rögzítettek szerint a tervek leadási határideje módosításra kerül. Az új határidő a projekt aktuális útvonaltervével összhangban van.

2. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

- A Szerződés 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Felek az egyes munkanemek esetében az alábbi határidőket állapítják meg:

- I. Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel a szerződéskötést követő 4 héten belül.
- II. Konceptióterv elkészítése és egyeztetése a Megrendelővel: 2017.02.15.
- III. A végleges kiállítási koncepció kidolgozása és elkészítése szöveges leírással, látványtervekkel, műszaki leírással, grafikai stílusteranggal, mennyiségi és költségkalkulációval: 2017.03.15.”

3. Jelen szerződés-módosítás 2017. február 14.-étől hatályos.
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. február 14.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Füri András
igazgató

Bokros Katalin
gazdasági igazgatóhelyettes

Vállalkozó

Patkós Gábor
2401 Tápogörnye, Tácsics M. u. 41.
Asz.: 52355301 - 2 - 33
Sz.sz.: 11742025 - 29901106
EV.: ES 524495 Nyilv.tart.sz.: 5032537

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. február 14.