

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

Megrendelő:

Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma: 15325763-2-11
Képviselője: Fűri András igazgató

Vállalkozó:

Neve: STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.
Címe: 2013 Pomáz, Gyöngyvirág u. 34.
Adószáma: 14136467-2-13
Nyilvántartási száma: Cg. 01-10-041042
Bankszámla száma: 12011351-01000995-00100005
Képviselője: Jámbrik Csaba János ügyvezető

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. március 17-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre „**Tervezési, feladatok elvégzése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonezelésében lévő Egreskátai szürkemarha majorban megvalósítani tervezett fejlesztésekre**”, „**A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perjesíkon**” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben.
2. Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját az alábbi okokból módosítják:
A Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséhez szükséges szakmai tartalom véglegesítése késedelmet szenved a Megrendelő Egreskátai szürkemarha major állattartási koncepciójának módosítása miatt.
A 3./III. pont tekintetében az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése csak a környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása után lehetséges, emiatt ezen pont módosítása is szükségessé vált.
3. A 2. pontban rögzítettek tekintettel a Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy a Szerződés 3./II. és III. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. II. *Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése és az illetékes Hatósághoz történő benyújtása engedélyeztetésre: a végleges szakmai tartalom Megrendelő általi kialakítását és Vállalkozóval történő közlését követő 40 napon belül.*

3. III. *Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az Építési Hatósághoz történő benyújtása engedélyeztetésre: a környezetvédelmi hatástanulmány jogerős határozatának kézhezvételét követő 3 héten belül.*



4. Jelen szerződés-módosítás 2017. április 13-ától hatályos.

5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. április 13.


.....
Megrendelő
Duna-IPOLY Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében:
Füri András Bokros Katalin
igazgató * gazdasági igazgatóhelyettes


.....
Vállalkozó

STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.

képviselésében:

Jámbrik Csaba János

ügyvezető

STATIK-TERV Kft.

2013 Pomáz,

Gyöngyvirág utca 34.

Adószám: 14136467-2-13

Cikkszám: 12091281010009050010000

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. április 13.