

Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázshegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről a **STATIK-TERV Tervező és Szolgáltató Kft.** (cím: 2013 Pomáz, Bethlen Gábor u. 15/b., adószám: 14136467-2-13, Nyilvántartási száma: Cg.13-09-156073 bankszámlaszám: 12011351-01000995-00100005), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. augusztus 31-én vállalkozási szerződés jött létre „**Koncepcióterv elkészítése „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje síkon” című projektben, az Egreskátai majorban megvalósítani tervezett fejlesztésekre**” tárgyban, a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben.
2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 3. pontját – tekintettel a koncepció tervezési munkálatokhoz szükséges adategyeztetések elhúzóására, illetve a területileg illetékes főépítéssel való egyeztetés elhúzóására – az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:



- 3.) *A tervezési munkák kezdete és befejezésének határideje*
 - I. *Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel a szerződéskötést követő 7 napon belül.*
 - II. *A koncepciótervek elkészítési határideje: 2016. november 15.*

A Megrendelő hibájából adódó (pl. akadályoztatás) késedelem esetén a teljesítési határidő a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Jelen szerződés-módosítás 2016. október 10.-étől hatályos.
4. A 2016. augusztus 31-én létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. október 10.

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


képviselőtében:

Füri András

Bokros Katalin

igazgató

gazdasági igazgatóhelyettes



Vállalkozó

STATIK-TERV Kft.

képviselőtében:

Jámbrik Csaba János

ügyvezető

STATIK-TERV Kft.

2013 Pomáz,

Gyöngyvirág utca 34.

Adószám: 14136467-2-13

Banksz.: 12011351-01000995-00100005

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2016. október 10.

