

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2019. évi Éves Közbeszerzési tervének  
3. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (nettó) és iránymódó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árubeszerzés</b>				
Mezőgazdasági erőgépek, gépek és eszközök beszerzése – Ipolyvecei Major, Ócsai előhelykezelés és Strázsa-hegyi Természetvédelmi Major	252.905.693 Ft. Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. október	9 hónap
<b>II. Építési beruházás</b>				
VEKOP 4.1.2.-15-2016-00002 kódszámú „A Pilis Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó „8 barlang, továbbá 1 mesterséges üreg bejártának kiépítése, illetve lezárásának felújítása, ajtócsereje, létracserejének kivitelezése	44.545.000 Ft. Nemzeti eljárásrend	Hirdemény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján	2019. július	12 hónap
„Vállalkozási szerződés a GINOP-7.1.5-16-2016-00004 kódszámú pályázat keretében megvalósításra kerülő Dunakanyar látogatóközpont kivitelezési, továbbá a Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig	2.350.000.000 Ft Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. november	16 hónap

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (nettó) és irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
törtéző állagmegőrző felhajtási feladatainak ellátására”				
VEKOP-4.2.1.-15-2016-00004 „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében –III. ütem” Pál-völgyi Barlang	101.196.575 Ft Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján.	2019. szeptember	16 hónap
VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 Gerje-Perje: egresskái major fejlesztése	192.893.760 Ft Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján.	2019. november	6 hónap
VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 Gerje-Perje: vizes élőhely-rekonstrukciók	65.249.457 Ft Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján.	2019. november	12 hónap
„KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 - "Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához kapcsolódó műtárgyak és töltés építése, valamint kotrás munkálatok elvégzése”	69.825.000 Ft Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján.	2019. augusztus	12 hónap
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>				
Túrávezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangban	52.577.704 Ft. Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. február	18 hónap



A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (nettó) és irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szertződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak ellátására a „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFÉ4OaKForests, LIFÉ16-NAT/IT/000245 azonosítószámú pályázat és a VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című pályázat keretében.	56 871.370 Ft. nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény 113. § szerinti nyílt eljárása alapján	2019. április	72 hónap
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-

Budapest, 2020. március 25.

Jóváhagyta:



Fűr András  
igazgató

